PROJET WEB

Application de gestion de commandes

MON MIAM MIAM

Document de gestion de projet

Ce document présente les principaux risques susceptibles d'affecter le développement et le fonctionnement de l'application Mon Miam Miam, ainsi que les mesures prévues pour les prévenir ou en limiter les conséquences.

Équipe Mon Miam Miam

Année académique 2026–2027

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Méthodologie d'évaluation **2**

2.1 Échelle de probabilité 2

2.2 Échelle d'impact 2

2.3 Matrice indicative des risques 2

3 Identification et analyse des risques **3**

4 Prévention et suivi des risques **4**

4.1 Actions de prévention 4

4.2 Procédure de suivi 4

5 Responsabilités **4**

6 Conclusion **5**

1. Introduction

Le projet **Mon Miam Miam** vise à proposer une application facilitant la gestion des commandes et des services associés. Comme tout projet informatique, sa réalisation peut être confrontée à des difficultés techniques, organisationnelles et financières.

Le plan de gestion des risques permet d'anticiper ces difficultés, d'évaluer leurs conséquences et de définir des mesures adaptées pour réduire leur probabilité d'apparition ou leur impact.

Objectif principal

Identifier les risques liés au projet Mon Miam Miam, évaluer leur importance et organiser les actions préventives et correctives nécessaires à la bonne réalisation du projet.

2. Méthodologie d'évaluation

Chaque risque est évalué selon deux critères : sa probabilité d'apparition et la gravité de ses conséquences sur le projet.

2.1 Échelle de probabilité

Niveau	Signification
Faible	Le risque est peu susceptible de se produire.
Moyenne	Le risque peut se produire pendant le projet.
Élevée	Le risque est susceptible de se produire fréquemment.

2.2 Échelle d'impact

Niveau	Signification
Faible	Conséquences limitées et facilement maîtrisables.
Moyen	Perturbation nécessitant une intervention de l'équipe.
Élevé	Conséquences importantes sur les délais, la qualité, la sécurité ou la livraison.

2.3 Matrice indicative des risques

La matrice ci-dessous permet de visualiser le niveau de vigilance requis en fonction de la probabilité et de l'impact.

Probabilité / Impact	Faible	Moyen	Élevé
Faible	Faible	Faible	Modéré
Moyenne	Faible	Modéré	Élevé
Élevée	Modéré	Élevé	Critique

Vert : vigilance normale Orange : surveillance renforcée Rouge : priorité d'action

3. Identification et analyse des risques

Le tableau suivant présente une première liste de risques possibles et les mesures proposées pour les maîtriser. Les niveaux indiqués sont des estimations initiales à valider avec l'équipe.

Table 1: Registre des risques du projet Mon Miam Miam

ID	Risque identifié	Probabilit	Impact	Mesures préventives ou correctives
R01	Retard dans la réalisation des tâches	Moyenne	Élevé	Établir un calendrier, fixer des échéances et suivre régulièrement l'avancement du travail.
R02	Mauvaise communication entre les membres	Moyenne	Élevé	Organiser des réunions de suivi et utiliser un canal de communication commun.
R03	Conflits lors de l'intégration du code	Moyenne	Élevé	Utiliser Git, travailler sur des branches distinctes et tester les modifications avant leur fusion.
R04	Perte accidentelle du code ou des fichiers	Faible	Élevé	Effectuer des commits réguliers et conserver une copie distante du projet.
R05	Erreur dans le calcul des points de fidélité	Moyenne	Élevé	Définir les règles de calcul et tester plusieurs scénarios avant la mise en production.
R06	Attribution incorrecte des récompenses de parrainage	Moyenne	Élevé	Vérifier les conditions d'attribution et prévoir un contrôle contre les récompenses en double.
R07	Accès non autorisé aux données des utilisateurs	Moyenne	Élevé	Mettre en place une authentification adaptée, contrôler les autorisations et protéger les données sensibles.
R08	Erreurs dans les données enregistrées	Moyenne	Moyen	Valider les données reçues et tester les opérations sur la base de données.
R09	Indisponibilité d'un service externe	Moyenne	Moyen	Gérer les erreurs, prévoir des délais d'attente et informer l'utilisateur en cas d'indisponibilité.

ID	Risque identifié	Probabilit	Impact	Mesures préventives ou correctives
R10	Dépassement du budget prévu	Faible	Moyen	Estimer les dépenses, privilégier les outils gratuits lorsque cela est possible et suivre les coûts.

4. Prévention et suivi des risques

La gestion des risques doit se poursuivre pendant toutes les phases du projet, de la conception jusqu'à la livraison.

4.1 Actions de prévention

— **Organisation :** répartir clairement les tâches et définir les responsabilités de chaque membre.

— **Communication :** partager régulièrement les difficultés et les progrès réalisés.

— **Gestion du code :** utiliser le dépôt Git commun et documenter les modifications importantes.

— **Qualité :** réaliser des tests fonctionnels et vérifier les résultats obtenus.

— **Sécurité :** appliquer les contrôles d'accès nécessaires et éviter l'exposition des informations sensibles.

— **Budget :** suivre les dépenses et signaler rapidement tout coût imprévu.

4.2 Procédure de suivi

1. Identifier un nouveau risque ou constater l'évolution d'un risque déjà connu.
2. Évaluer sa probabilité et son impact.
3. Déterminer les actions préventives ou correctives.
4. Attribuer le suivi à un membre de l'équipe.
5. Vérifier l'efficacité des mesures appliquées.
6. Mettre à jour le registre des risques.

5. Responsabilités

La gestion des risques est une responsabilité collective. Chaque membre de l'équipe doit signaler les problèmes susceptibles d'affecter son module ou le fonctionnement général de l'application.

Répartition indicative des responsabilités

- **Chaque membre :** signaler les difficultés et appliquer les mesures convenues.
- **Équipe de développement :** prévenir les conflits de code, tester les fonctionnalités et documenter les changements.
- **Responsable de coordination :** suivre les risques prioritaires et vérifier l'avancement des actions correctives.

Cette répartition reste indicative et doit être adaptée à l'organisation réelle du groupe.

6. Conclusion

Le plan de gestion des risques constitue un outil important pour anticiper les difficultés susceptibles de compromettre le projet Mon Miam Miam.

L'identification précoce des risques, la mise en place de mesures préventives, les tests réguliers et une communication efficace permettront à l'équipe de mieux maîtriser les contraintes techniques, organisationnelles et financières.

Le présent plan devra être révisé au fur et à mesure de l'avancement du projet afin de rester adapté aux risques réellement rencontrés.

Principe essentiel : *un risque identifié à temps est plus facile à maîtriser.*